Примерный план работы

По разработке и изготовлению генераторов

1. Исполнитель представляет Заказчику на согласование функциональную схему каждого генератора. Можно текстовым описанием, например: сетевое напряжение подается на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором, подается на ZVS-драйвер с повышающим трансформатором 1:3, потом на диодный умножитель из 6-ти диодов с переключением выходов от каждого конденсатора и т.д..
Срок – 1-2 дня.

2. После согласования функциональной схемы разработать принципиальную схему каждого генератора и представить Заказчику на согласование. Начертить схему можно в любой программе или от руки. Формат представления Заказчику – PDF.
Срок – 2-3 дня.
3. После согласования принципиальных схем Исполнитель получает предоплату 30% от бюджета, закупает комплектующие и приступает к сборке генераторов.
Срок – 1 день после согласования принципиальных схем.
4. В процессе сборки и настройки генераторов Исполнитель и Заказчик консультируются и советуются по всем текущим вопросам. Заказчик может попросить Исполнителя показать работу по видеосвязи.
Срок изготовления и настройки генераторов – 7 дней.

5. После сборки всех генераторов и демонстрации их Заказчику по видеосвязи Исполнитель получает 30% оплаты и приступает к настройке генераторов.
Срок – 2 дня.

6. После настройки Исполнитель демонстрирует Заказчику работу всех генераторов в соответствии с ТЗ по всем диапазонам регулировки и, если все параметры генераторов соответствуют ТЗ, Заказчик принимает работу, подписывает Акт и выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму.
Срок – 2 дня.
Работа оформляется договором юр. Лица с самозанятым Исполнителем или с его юр. Лицом.

Оплата производится безналичным перечислением на банковскую карту Исполнителя.

Настоящий план может корректироваться по согласованию Сторон.
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